

REKAP CATATAN HASIL EVALUASI TAHUN 2018

Satker	Output Renstra / Renja / RKP	Target	Output RKAKL	Pagu per output (Rp)	Target per output (Rp)	Realisasi per output (Rp)	% TW I	% Target Kinerja (output)	% Capaian Kinerja	Gap	Kendala	Tindak Lanjut
					Tw.I	Tw.I		Tw I	Tw I			
BADAN LITBANGKES	Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI	5	Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI	909,016,668,000	150,000,000,000	136,689,318,836	15%	10	10	0	masih menggu persiapan pendaftaran satu HKI dengan judul Protein Rekombinan prM/E virus Dengue Serotype 4 Strain Indonesia (T081) dan Metoda Pembuatan Protein Rekombinan Gen prM/E virus Dengue Serotype 4 Strain Indonesia (T081) Dengan sistem Ekspresi secara Sekresi Di Fichia Pastoris yang Halal (porcine free)	mendaftarkan penelitian tsb ke Kementerian Hukum dan HAM
	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan	24	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan					10	10	0	belum ada Rekomendasi kebijakan yang dikirimkan oleh satker	berkirim surat kepada Kepala satker agar mengajukan judul/draf rekomendasi
	Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Risksnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat	1	Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Risksnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat					10	10	0		
SEKRETARIAT BADAN LITBANGKES	Jumlah laporan dukungan manajemen penelitian dan pengembangan Kesehatan	5	Jumlah laporan dukungan manajemen penelitian dan pengembangan Kesehatan	32,789,875,000	6,154,993,164	4,281,729,695	13%	25	10	-15	Jadwal kegiatan mengacu kepada stakeholder terkait, Bahan paparan pimpinan dibuat sesuai kebutuhan pimpinan & permintaan dari pihak luar. Analisis hasil Litbangkes belum bisa dilaksanakan pada bulan Maret karena menyesuaikan jadwal pimpinan, Mundurnya jadwal diklat fungsional peneliti ke bulan Juli s.d November 2018	sinkronisasi jadwal, Penyusunan pedoman pembuatan bahan paparan pimpinan untuk mempercepat proses. Penjadwalan ulang pelaksanaan analisis hasil Litbangkes, mengikuti jadwal Diklat Fungsional yang dikeluarkan oleh LIPI.
	Jumlah laporan dukungan manajemen teknis penelitian dan pengembangan Kesehatan	4	Jumlah laporan dukungan manajemen teknis penelitian dan pengembangan Kesehatan	20,026,341,000	11,041,035,300	6,011,843,760	30%	25	21	-4	SK belum keluar, ijin etik masih berproses	berkoordinasi dengan komisi etik dan hukum
		1	Layanan Internal	23,258,027,000	232,156,000	86,262,200	0.37%	10	8	-2	proses pengadaan yang panjang, kontraknya baru dimulai bulan Mei	
		1	Layanan Perkantoran	104,077,324,000	13,000,000,000	12,784,181,326	12%	25	25	0	tidak ada kendala, karena layanan rutin	
	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan	5 Naskah Rekomendasi	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan	186,750,000	3,735,000	18,450,000	9.88%	-	-	0	berproses di TW III dan IV	Akan mengagendakan di bulan Mei pertemuan persiapan penyusunan rekomendasi
	Publikasi Informasi di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	13 Publikasi	Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	764,212,000	22,926,360	9,464,000	1.24%	4	4	0	Telah terbit 2 artikel nasional dan 2 artikel internasional	
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi dasar Kesehatan	4 Laporan Penelitian	Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Biomedis	22,429,710,000	672,891,300	17,816,000	0.08%	100	87	-13	proses pengumuman lelang ke -2 untuk pengadaan bahan reagen dan non reagen	Melaksanakan lelang sederhana / lelang cepat reagen
											Proses perbaikan protokol , izin etik baru diajukan dikarenakan penentuan ketua pelaksana baru ditentukan di bulan maret.	Segera ajukan ijin etik di bulan April., Membuat surat edaran dari kepala satker PPI dan ke peneliti ke
		Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi Dasar Kesehatan	2,419,286,000	72,578,580	40,756,400					Pengadaan bahan non reagen proses pengumuman lelang dan pengadaan reagen proses pengumuman lelang	Melaksanakan lelang ke dua di bulan April	

PUSLITBANG BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN	Hasil riset Biomedis pada Riset kesehatan nasional	2 penelitian	1. Pemeriksaan Biomedis RISKESDAS tahun 2018 (drh. Rita Marletta Dewi, M.Kes)	40,759,696,000	1,222,790,880	8,349,678,468	20.49%	25	10	-15	Saat ini Penelitian sudah tahap pertemuan TC dan pengumpulan data. Pengadaan bahan Pengumpulan data sedang proses penagihan pembayaran.		
			2. Hasil Pemeriksaan Biomedis Riset PTM	11,611,697,000	348,350,910	-	0.00%	50	40	-10	Gagal lelang untuk pengadaan bahan reagen pemeriksaan penanda genetik karena tidak ada peserta yg lulus evaluasi penawaran (sedang diajukan	Secepatnya mengajukan lelang ke dua	
	Hasil Penelitian dan Pengembangan Kemandirian Bahan Baku Obat Malaria Dihidroarthemisinin (Ani Isnawati)		Hasil Penelitian dan Pengembangan Kemandirian Bahan Baku Obat Malaria Dihidroarthemisinin (Ani Isnawati)	3,000,000,000	90,000,000	7,992,000	0.00	25	25	0	gagal lelang pengadaan bahan reagen (proses kaji ulang paket pengadaan) sehingga anggota konsorsium blm dapat reagen,kecuali Indofarma yang mengerjakan dengan bahan kimia sendiri	Mengevaluasi proses lelang yang gagal, membuat rencana kegiatan alternatif apabila waktu pelaksanaan lelang masih terlambat.	
	Hasil Pengembangan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (Nunung Nurjanah)		Hasil Pengembangan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (Nunung Nurjanah)	8,000,000,000	240,000,000	24,480,000	0.31%	25	25	0	Proses pengadaan peralatan lab dan bahan kimia		
	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan Internal			8,843,156,000	265,294,680	144,124,051	1.63%	25	25	0	Proses pengumuman lelang	
												Penyusunan RKAL, revisi DIPA, Laptah, Lkj 2017, raker kapus akan diadakan di bulan Mei 2018	
												belum dilakukan	
											Rapat pertemuan SPIP		
											Laporan BMN, rekon keuangan rutin dilaporkan setiap bulan		
	1 Layanan Perkantoran			27,866,346,000	5,573,269,200	4,467,551,616	16.03%	25	25	0	Peningkatan mutu lab berupa akreditasi lab farmasi sudah dilakukan		
										Tidak ada kendala rutin dibayarkan setiap bulan			
										Bahn rutin lab sudah pross kontrak.			
Jumlah				125,880,853,000	8,511,836,910	13,080,312,535	10.39%	279	241	-38			

PUSLITBANG SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN		Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	547,030,000	-	-	0.00%	0	0	0			
	Publikasi karya tulis ilmiah di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	Publikasi karya tulis ilmiah di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	458,885,000	109,408,000	109,408,000	23.84%	3	3	0			
		Hasil Penelitian dan Pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	6,000,000,000	239,196,500	239,196,500	3.99%	20	20	0			
		Hasil Riset Status Kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah I	85,632,819,000	24,532,249,735	24,532,249,735	28.65%	40	50	10			
		Layanan Internal (Overhead)	6,954,168,000	631,113,047	631,113,047	9.08%	7	7	0			
		Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	17,349,356,000	3,977,559,809	3,977,559,809	22.93%	23	23	0			
Jumlah				121,342,258,000	29,592,546,591	29,592,546,591	24.39%	16	17	1		

PUSLITBANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	16,467,880,000	164,678,800	1,405,294,700	8.53%	10	21	11		
		Hasil penelitian dan pengembangan Studi Evaluasi Kasus TB Paru	4,850,000,000	48,500,000	11,781,300	0.24%	10	20	10		
	Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah II	Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah II	82,135,825,000	24,640,747,500	15,852,245,600	19.30%	30	29	-1		
	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	963,570,000	-	-	0.00%	0	0	0		
	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang upaya kesehatan masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	Publikasi karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	736,080,000	-	15,402,400	2.09%	0	0	0		
	Jumlah Laporan Dukungan Mansiemen I thann hitang I Inava	Layanan Internal (Overhead)	4,194,231,000	209,711,550	161,655,275	3.85%	10	10	0		

manajemen kesehatan orang-orang Kesehatan Masyarakat	Layanan Perkantoran	18,121,908,000	4,530,477,000	4,185,897,989	23.10%	30	25	-5		
Jumlah		127,469,494,000	29,594,114,850	21,632,277,264	16.97%	90	105	15		

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN	1. Jumlah Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah III;	9	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari Penelitian dan Pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	1,050,000,000	472,500,000	30,270,000	2.88%	2	0	-2	jadwal ketat dengan persiapan penelitian dan riskesdas 2018	seminar protokol kajian 2018
		15	Publikasi Informasi di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	351,700,000	35,170,000	-	0.00%	4	0	-4	jadwal ketat dengan persiapan penelitian dan riskesdas 2018	bulletin HSR bl jan 2018 segera dicetak; banyak laporan penelitian masih direview PPI
	2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan;	2	Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan (2 dokumen)	8,500,000,000	1,700,000,000	475,399,000	5.59%	20	20	0	8 judul RIK masih proses perbaikan setelah review etik	peneliti segera perbaikan protokol
		1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Analisis Beban Penyakit di Indonesia (1 dokumen)	5,000,000,000	1,000,000,000	389,767,552	7.80%	20	20	0	perijinan ke RS sulit	sosialisasi ke RS
	3. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan;	7	Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah III (7 Dokumen)	88,177,758,000	17,635,551,600	18,244,788,309	20.69%	0	0	0	NTB: swakelola tapi pengelolaan sama dengan provinsi lain; alkes yang blm tersedia saat TC tahap 1	definisi ulang dari swakelola; TC tahap 1 direvisi jadi 1 provinsi saja dengan menggunakan alkes inventaris. Solusi kekurangan inventaris alkes meminjam ke BBVRP salatiga
		1	Hasil Penelitian dan Pengembangan SRS Kematian dan Penyebab Kematian (1 Dokumen)	9,000,000,000	1,800,000,000	805,174,530	8.95%	20	10	-10	belum pengajuan EC/EA	segera mengajukan EC/EA
	4. Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	1	Layanan internal (5 layanan)	3,559,033,000	889,758,250	224,375,576	6.30%	3	3	0	target lelang pekerjaan renov gedung cagar budaya belum terealisasi karena pekerjaan konsultan perencana belum selesai; pengadaan modal meubelair dan inventaris kantor belum terealisasi	PPK mengajukan surat ke konsultan perencana agar segera selesaikan dokumen perencanaan renov gedung, dan segera lelang; PPK segera melakukan pengadaan e-catalogue
		1	Layanan Perkantoran (12)	13,968,669,000	3,492,167,250	3,055,659,552	21.88%	3	3	0	kontrak rekanan: anggaran cleaning service tidak cukup utk upah sesuai UMR	kontrak cleaning service antara satker dengan perorangan
	Jumlah		129,607,160,000	27,025,147,100	23,225,434,519	17.92%	72	56	-16			

B2P2TOOT	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional	94,060,000	-	-	0.00%	-	-	0		
	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang tanaman obat dan obat tradisional yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	Publikasi informasi di bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional	317,995,000	-	16,734,066	5%	-	-	0		
		Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional	8,860,993,000	1,172,198,000	74,869,300	1%	-	14	14		
		Hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah IV	37,786,965,000	2,346,280,000	19,967,760,900	53%	10	9	-1		
		Layanan internal	9,804,173,000	980,000,000	696,049,666	7%	-	10	10		
		Layanan Perkantoran	15,908,835,000	1,977,000,000	3,420,639,618	22%	-	4	4		
Jumlah		72,773,021,000	6,475,478,000	24,176,053,550	33%	10	37	27			

	Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit	2 Rekomendasi Kebijakan	VEKTOR	854,619,000	213,654,750	-	0%	0.3	0.2	0		
			RESERVOIR									
	publikasi informasi di bidang vektor dan reservoir penyakit	15 publikasi ilmiah (Internasional dan nasional)	Melaksanakan Diseminasi Hasil Menyusun Publikasi KTI	374,252,000	93,563,000	13,068,264	3%	0.3	0.0	-1		

**BALAI BESAR
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
VEKTOR DAN
RESERVOIR PENYAKI
T**

Uji Efikasi dan Stabilitas Impregnated Paper Produk Lokal dengan Bahan Aktif Insektisida Sipermetrin, Permetrin dan Lambdasihalotrin Terhadap Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> Jangka Panjang (Lanjutan)	Impregnated Paper	329,468,000	82,367,000	194,865,000	1	20	20	0			
Penelitian Uji Stabilitas Nano Insektisida Daun Tembakau (<i>Nicotiana tabacum</i>) Untuk Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue	Formulasi nanoinsektisida dari daun tembakau	284,120,000	71,030,000	11,387,700	4%	20	20	0			
Melaksanakan Pendampingan dan Penanggulangan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) atau Peningkatan Kasus Tular Vektor Penyakit	1 Laporan Pendampingan dan Penanggulangan SKD dan Peningkatan Kasus Tular Vektor Penyakit	300,000,000	75,000,000	-	0%	0	0	0			
Melaksanakan Pendampingan dan Penanggulangan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) atau Peningkatan Kasus Tular Reservoir Penyakit	1 Laporan Pendampingan dan Penanggulangan SKD dan Peningkatan Kasus Tular Reservoir Penyakit	200,000,000	50,000,000	-		0	0	0			
Penelitian Biolaras Sebagai Biolarvasida Dalam Pengendalian Malaria di Daerah Endemis	1 Laporan Analisis Efektivitas Pembiayaan Sediaan Biolaras Dalam Rangka Kemandirian Bahan Baku Biolarvasida	1,260,802,000	315,200,500	-	0%	20	20	0			
Penguatan Implementasi Metode Surveilans Leptospirosis Berbasis Puskesmas	1 Laporan	410,168,000	102,542,000	6,894,956	2%	20	20	0			
RIKHUS VEKTORA 2018	3 database vektora 3 provinsi	27,892,413,000	6,973,103,250	221,161,808	1%			0			
Riset Kesehatan Dasar 2018	6 Laporan Riskasdas Provinsi	36,732,821,000	9,183,205,250	9,153,805,490	25%	30	30	0			
Layanan Internal (Overhead)	5 Layanan	peralatan dan mesin	4,783,247,000	1,195,811,750	-	0%			0		
		gedung dan bangunan (Desain Interior Ruang Kerja)	195,000,000	48,750,000	-	0%			0		
		Layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen PE dan Pembinaan PPI)	413,258,000	103,314,500	29,034,900	7%	0.3	0.1	0		
		Layanan Umum, Dokumentasi dan Jejaring	278,461,000	69,615,250	9,206,100	3%	0.3	0.0	0		
		Layanan Hukum, Organisasi dan Kepegawaian	593,508,000	148,377,000	25,668,000	4%	0.3	0.0	0		
		Layanan Keuangan dan BMN	469,151,000	117,287,750	111,640,042	24%	0.3	0.2	0		
Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	Manajemen Laboratorium	159,844,000	39,961,000	47,957,725	30%	0.3	0.3	0		
		Gaji dan Tunjangan	6,305,197,000	1,676,299,250	1,698,482,842	27%	0.3	0.3	0		
		Operasional pemeliharaan kantor	5,316,356,000	1,329,089,000	588,361,912	11%	0.3	0.1	0		
Jumlah		87,152,685,000	21,788,171,250	12,111,534,739	14%	112	111	-1			

penelitian bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan	Hasil Penelitian dan Pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	1,400,000,000	500,000	-	0%	25	15	-10	Masih dalam tahap pengurusan ijin etik jika etik sudah keluar akan segera dilanjutkan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan penelitian	Melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Etik Badan Litbangkes
	Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	221,186,000	152,106,000	48,934,500	22%	25	25	0	Artikel berjudul " Indeks glikemik pangan khas Aceh (Dodoi, Meusekat, dan Asoe Kaya)" telah terbit pada jurnal Media Litbangkes Volume 28 Nomor 1 Maret 2018. Kegiatan diseminasi hasil penelitian telah terlaksana pada tanggal 28 Februari 2018.	Menindaklanjuti dan memonitoring artikel lainnya yang telah dikirimkan ke beberapa jurnal nasional terakreditasi.

LOKA LITBANGKES BIOMEDIS ACEH	Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Layanan Internal (Overhead)	2,968,146,000	542.234,000	201,310,000	7%	25	25	0	Untuk peralatan dan mesin Masih dalam tahap pelelangan di ULP Sekretariat Badan Litbangkes, Telah terlaksana kegiatan peningkatan kapasitas manajemen pegawai dan sosialisasi penelitian, untuk penerbitan jurnal SEL masih dalam tahap reviu tulisan untuk penerbitan Jurnal SEL, untuk kegiatan hokorpeg saat ini telah dilaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi anggaran dan kepegawaian, kegiatan Keuangan dan BMN, saat ini telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2017 dan rekonsiliasi setiap bulannya, dan kegiatan manajemen laboratorium berupa pengadaan reagen sedang dalam tahap pelelangan di ULP Sekretariat Badan Litbangkes.	Memonitoring proses pelaksanaan kontrak pengadaan dan memperhatikan jadwal yang telah direncanakan agar tahapan tersebut dapat berjalan tepat waktu.
		Layanan Perkantoran	3,050,647,000	665.396,567	559,686,066	18%	25	25	0	Pada kegiatan layanan perkantoran hampir tidak ditemukan masalah karena merupakan kegiatan yang bersifat rutin.	Melanjutkan kegiatan layanan perkantoran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
	Jumlah	7,639,979,000	1,360,236,567	809,930,566	11%	100	90	-10			

BALAI LITBANGKES BATURAJA	Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di Media Cetak dan atau Elektronik Nasional	Naskah Publikasi Ilmiah Nasional	203,780,000	-	-	0%	10	10	0	Narasumber untuk Workshop KTI dari LIPI belum ada dan Peneliti cenderung mengajukan artikel ke jurnal tidak berbayar	Berkoordinasi dengan pihak LIPI dan target output naskah publikasi yang harus lebih banyak
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Model Penanggulangan DBD melalui Pendekatan Keluarga di Kota Metro Propinsi Lampung	1,188,693,000	178,809,000	36,549,500	3%	20	30	10		
		Layanan Internal (Overhead)	927,738,000	184,175,714	32,374,651	3%	25	26	1	Kegiatan Capacity Building yang belum terealisasi karena belum menemukan lokasi dan waktu yang tepat	Proses Kontrak pengadaan segera diselesaikan dan Kegiatan Capacity Building dilaksanakan Bulan Juni
	Layanan Perkantoran	4,681,618,000	938,241,536	902,113,529	19%	25	25	0	tidak ada kendala		
Jumlah	7,001,829,000	1,301,226,250	971,037,680	14%	70	81	11				

BALAI LITBANGKES BANJARNEGARA	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	Publikasi karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	110,715,000	2,250,000	4,975,500	4%	25	30	5	server e-journal OJS mengalami hambatan banyak artikel, khususnya artikel baru yang disubmit di bulan maret 2018 tidak dapat didownload dan tidak dapat direviu karena perbedaan kode artikel antara submit awal dan pada saat penulis mengirimkan hasil reviu	melaporkan ke sekretariat Badan Litbang (UDJ) dan dari UDJ sudah melaporkan ke LIPI. Proses artikel yang tidak bisa didownload dilakukan via email
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	979,960,000	223,428,000	3,530,000	0%	30	25	-5	rencana kegiatan pengumpulan data yang semula direncanakan di TW 1 tidak dapat dilaksanakan karena berbenturan dengan kegiatan penelitian pusat (Risksedas) sehingga kekurangan tenaga peneliti dan litkayasa	menjadwalkan ulang kegiatan pengumpulan data dilaksanakan bulan Mei
	Jumlah Laporan Dukungan Layanan Internal Organisasi Litbang bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan internal	1,241,519,000	218,572,000	136,324,400	11%	25	36	11	e-katalog terlambat update, - Data laporan keuangan audit dari BPK belum keluar, e-rekon belum dapat dilaksanakan adanya aplikasi SAIBA 2018, Menunggu kepastian ketersediaan dana pembangunan laboratorium TA 2019	- beberapa barang yang tidak ada di e-katalog lewat pengadaan langsung, untuk pengadaan kendaraan operasional dan alat pengolah data dan komunikasi sudah dikontrakan s/d 31 Maret 2018, - Menunggu hasil audit dari BPK, Konsultasi dan koordinasi dengan KPPN, Koordinasi dengan Seksi Projas dan Perencanaan di tingkat eselon 1

	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	4,455,177,000	949,406,792	918,710,993	21%	25	25	0	untuk pemeliharaan Sarana Kantor Sparepart seperti Compressor Luar AC yang rusak dan harus diganti baru dan indent	Menunggu Sparepart yang sudah dipesan sama pihak ke 3
	Jumlah		6,787,371,000	1,393,656,792	1,063,540,893	16%	105	116	11		

LOKA LITBANGKES PANGANDARAN		Publikasi Informasi di Bidang UKM	317,200,000	5,000,000	7,078,500	2%	0.1	0.2	0.1	proses submit naskah, review naskah, screening, proofreading yang sangat lama berkaitan dengan kesibukan para mitra bestari dari media/jurnal menunggu kegiatan penelitian selesai dilaksanakan	memantau proses yang terjadi di media/jurnal akan dilaksanakan pada triwulan 4
		Melakukan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan Masyarakat	962,330,000	25,000,000	44,653,503	5%	0.1	0.1	0.0	Proses pengajuan etik sudah dilakukan dan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi, tahap pengajuan revisi sudah dilaksanakan dan masih menunggu tindak lanjutnya	Mengikuti proses di komisi etik
		Layanan Internal (Overhead)	1,626,786,000	170,000,000	317,197,523	19%	1.3	1.3	0	masih berkoordinasi antara pengguna, pejabat pengadaan, ppk dan kpa masih berkoordinasi antara pengguna, pejabat pengadaan, ppk dan kpa e-monev bappenas & e-monev dja belum update konten bulletin tidak konsisten karena ketiadaan sdm yang khusus menangan	akan dilaksanakan pada triwulan 2 setelah proses koordinasi selesai akan dilaksanakan pada triwulan 2 setelah proses koordinasi selesai untuk e-monev dja sudah menghubungi admin djpb, emonev bappenas masih menunggu jawaban dari admin bappenas mematankan konten yang sudah ada
		Layanan Perkantoran	3,362,578,000	650,000,000	705,118,131	21%	0.5	0.5	0.0	ada beberapa permasalahan diantaranya ; kenaikan pangkat yang tertunda karena kesalahan PAK, peneliti melakukan entri PAK online tanpa koordinasi dengan tp2u ampunan dan sekretariat aplikasi SAI/BMN belum update untuk penelitian skala lab masih menunggu peneliti dan litkayasa sedang menaiki riset nasional	konsultasi ke badan litbangkes menunggu update aplikasi dari kppn dan kpknl setelah riset nasional kegiatan akan langsung dilaksanakan
	Jumlah		6,268,894,000	850,000,000	1,074,047,657	17%	2	2	0		

BALAI LITBANGKES BIOMEDIS PAPUA		Publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	165,537,000	37,975,000	25,896,500	16%	26	25	-1		
		Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	2,949,637,000	85,198,000	75,814,641	3%	20	20	0		
		Layanan Internal	1,396,516,000	240,254,000	-	0%	-	8	8		
		Layanan Perkantoran	4,997,933,000	753,778,000	994,067,640	20%	25	25	0		
	Jumlah		9,509,623,000	1,117,205,000	1,095,778,781	12%	71	78	7		

LOKA LITBANGKES WAIKABUBAK		Publikasi, Informasi Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Naskah Publikasi	460,190,000	10,000,000	7,746,240	2%	15	20	5		
		Hasil Penelitian dan Pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Laporan Penelitian	458,939,000	50,000,000	16,941,100	4%	30	25	-5	ada pergantian Judul Penelitian	sudah mengusulkan pergantian Judul Penelitian Ke Pusat UKM dan sudah ada persetujuan dari Pusat
		Dukungan Layanan Manajemem	Dokumen	917,698,000	100,000,000	87,631,600	10%	20	41	21		
		Layanan Perkantoran	Layanan	2,963,826,000	750,000,000	733,653,458	25%	25	25	0		
	Jumlah		3,685,265,000	800,000,000	750,594,558	20%	55	50	-5			

BALAI LITBANGKES MAGELANG		Jumlah Publikasi di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik nasional dan internasional	6 Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi	Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	409,600,000	11,490,000	11,340,000	3%	8	6	-2	
		Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Alat Intervensi Iodium Pada Air Perpipaan Non PDAM Di Daerah Miskin Iodium	Hasil Penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	267,206,000	10,000,000	20,638,300	8%	20	25	5	

	5 layanan internal	Layanan Internal	2,279,793,000	229,660,000	96,399,610	4%	21	21	0		
	12 bulan layanan	Layanan Perkantoran	6,027,085,000	1,329,691,000	1,077,899,478	18%	50	50	0		
	Jumlah		8,983,684,000	1,580,841,000	1,206,277,388	13%	99	102	5		

BALAI LITBANGKES DONGGALA	Jumlah Produk /Informasi/Data di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	245,590,000	164,860,000	114,760,550	47%	0.1	0.4	0.3	Penerbitan jurnal vektor penyakit (terbit Juni dan Desember)	monitoring penerbitan jurnal vektor penyakit tepat waktu
	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang upaya kesehatan masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	2	Hasil Penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1,724,000,000	949,890,000	231,107,000	13%	0.2	0.3	0.1	kegiatan puldat sementara terhenti menunggu penyelesaian pengadaan bahan	bulan april rencana pengadaan bahan rampung dan puldat dapat dilanjutkan
		3	Layanan Internal (Overhead)	1,170,192,000	201,573,000	128,158,661	11%	0.3	0.1	-0.2		
		4	Layanan Perkantoran	4,675,945,000	1,058,876,000	860,143,401	18%	0.3	0.2	-0.1	operasional perkantoran sesuai dengan spj yang masuk dari pj kegiatan	memonitoring kegiatan agar sesuai dengan target
	Jumlah			7,815,727,000	2,375,199,000	1,334,169,612	17%	1	1	7		

BALAI LITBANGKES TANAH BUMBU	Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (4 Publikasi)		223,616,000	-	582,500	0%	0	0	0.0	Kegiatan diseminasi direncanakan bulan November dan menyusun publikasi karya tulis ilmiah direncanakan bulan Juli dan Desember	Melakukan koordinasi dan persiapan kegiatan
	Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (1 Laporan Hasil Penelitian)		450,000,000	82,534,000	500,000	13%	20	6	-0.1	Pada saat pembahasan di PPI Pusat 3 direkomendasikan perubahan judul menjadi "Implementasi surveilans migrasi di daerah tambang untuk eliminasi malaria di Kab. Tanbu Prov. Kalsel" dan sekarang masih dalam proses perbaikan protokol untuk persetujuan etik	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara berkala
	Layanan Internal/Overhead (1 Layanan)		1,399,857,000	639,285,821	195,600,080	14%	25	24	-1.4	Kegiatan raker masih dalam proses peng-SPJan	Menyelesaikan peng-SPJ-an kegiatan raker
	Layanan Perkantoran (1 Layanan)		3,722,397,000	932,933,999	706,394,192	19%	25	25	0.0		-
Jumlah			5,572,254,000	1,654,753,820	902,494,272	16%	70	55	0		